



ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 16/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A
EMPRESA SEGMENTO ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**, com sede na Rua das Trincheiras, 43, Centro, na Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 09.283.482/0001-09, neste ato representada pelo seu Presidente, Vereador **VALDIR JOSÉ DOWSLEY**, CPF nº 874.217.044-34, portador da Cédula de Identidade RG nº 1719182, expedida pela SSP/PB, a partir de agora chamada simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado a empresa **SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 01.993.341/0001-78, com sede à Rua Afonso Ramos Maia, nº 65, Brisamar, João Pessoa/PB, representada neste ato pela Sra. **SUELENA FRAZÃO DINIZ**, Cédula de Identidade nº 816.927 - 2º VIA, expedida pela SSDS/PB, e CPF nº 338.189.914-72, denominada simplesmente de **CONTRATADA**, signatários do instrumento de Contrato nº 16/2025, arrimados na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), resolvem por meio deste termo, aditar a seguinte cláusula:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Diante do previsto na Cláusula Décima Terceira do Contrato, que trata das alterações contratuais, altera-se os projetos e demais elementos técnicos do processo nº 9781/2024, que ensejaram as mudanças e adaptações promovidas para garantir as adaptações necessárias para o empreendimento, sem alteração no valor total da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – Diante do previsto na Cláusula Terceira do Contrato, que trata dos modelos de execução e gestão contratuais, especificamente no item 3.1, o prazo da entrega do serviço será prorrogado por 90 (noventa) dias, conforme cronograma físico financeiro íntegro ao Processo 009781/2024.



ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano

CLÁUSULA TERCEIRA – Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 16/2025, não alteradas pelo presente aditivo.

E, por estarem de perfeito acordo, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

João Pessoa, 06 de novembro de 2025.

VALDIR JOSÉ DOWSLEY
Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa
CONTRATANTE

CONTRATADA
Senmento Engenharia e Serv. Ltda
Suelena Frazão Diniz
Engª Civil CREA 1603046488
Responsável Técnico

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: